

智驭能效（SmartEnergyMaster）— 产品待办列表跟踪表（动态迭代阶段）

版本：V1.0.0（动态跟踪，随迭代更新）
初始日期：2026年6月8日
团队：第25组—智驭能效
更新频率：每日站会后更新

1 使用说明

本表与06-1（静态基线）配合使用：

- 06-1：静态需求基线，记录全部61个用户故事的完整信息
- 06-2（本表）：动态跟踪，每日更新各故事的实际进度

状态图例：

- ☐ 待开始
- ☒ 进行中
- ☒ 已完成
- ☒ 阻塞中（需标注阻塞原因）
- ☒ 已取消（需标注取消原因）

2 迭代1跟踪表（第3-5天）

编号	故事	负责人	故事点	第3天	第4天	第5天	验收状态
US-1.1	用户注册		2	☐	☐	☐	—
US-1.2	用户登录		3	☐	☐	☐	—
US-1.3	用户登出		1	☐	☐	☐	—
US-1.4	角色权限控制		5	☐	☐	☐	—

编号	故事	负责人	故事点	第3天	第4天	第5天	验收状态
US-2.1	设备列表查看		3	☐	☐	☐	—
US-2.2	设备新增/编辑/删除		5	☐	☐	☐	—
US-2.3	设备实时状态查看		5	☐	☐	☐	—
US-3.1	传感器数据上报		5	☐	☐	☐	—
US-3.2	最新数据查询		2	☐	☐	☐	—
US-3.3	历史数据查询		3	☐	☐	☐	—
US-3.5	大屏实时刷新		3	☐	☐	☐	—
US-4.1	固定阈值告警		5	☐	☐	☐	—
US-4.5	告警确认与处理		3	☐	☐	☐	—
US-5.1	工单自动创建		5	☐	☐	☐	—
US-5.2	工单列表查看		3	☐	☐	☐	—
US-5.3	工单状态流转		5	☐	☐	☐	—
US-7.1	当前电价时段查看		2	☐	☐	☐	—

编号	故事	负责人	故事点	第3天	第4天	第5天	验收状态
US-7.2	调度建议生成		5	☐	☐	☐	—
US-8.1	总控室监控大屏		13	☐	☐	☐	—
US-10.6	Swagger API文档		3	☐	☐	☐	—
—	迭代1合计		78	—	—	—	—

3 迭代2跟踪表（第6-7天）

编号	故事	负责人	故事点	第6天	第7天	验收状态
US-1.5	个人信息修改		2	☐	☐	—
US-4.2	多维度交叉验证		8	☐	☐	—
US-4.3	AI故障诊断		8	☐	☐	—
US-4.4	告警分级管理		3	☐	☐	—
US-5.4	工单指派维修人员		5	☐	☐	—
US-5.5	工单详情查看		3	☐	☐	—
US-6.1	能耗趋势预测		13	☐	☐	—

编号	故事	负责人	故事点	第6天	第7天	验收状态
US-6.2	预测曲线可视化		5	☐	☐	—
US-8.6	登录后角色跳转		3	☐	☐	—
US-10.1	用户管理		5	☐	☐	—
US-10.4	审计日志查看		5	☐	☐	—
—	迭代2合计		60	—	—	—

4 迭代3跟踪表（第8-9天）

编号	故事	负责人	故事点	第8天	第9天	验收状态
US-2.4	设备详情查看		3	☐	☐	—
US-2.5	设备健康度评分		8	☐	☐	—
US-2.6	设备故障历史查询		3	☐	☐	—
US-3.4	数据质量监控		5	☐	☐	—
US-4.6	告警误报标记		2	☐	☐	—
US-4.7	动态基线检测		8	☐	☐	—

编号	故事	负责人	故事点	第8天	第9天	验收状态
US-4.8	浏览器桌面通知		2	☐	☐	—
US-5.6	工单复盘报告		8	☐	☐	—
US-6.3	多设备批量预测		5	☐	☐	—
US-6.4	预测误差监控		3	☐	☐	—
US-6.5	模型信息查看		2	☐	☐	—
US-7.3	负荷转移建议		8	☐	☐	—
US-7.4	电价走势查看		3	☐	☐	—
US-7.5	调度效果统计		5	☐	☐	—
US-8.2	维修工程师工作台		8	☐	☐	—
US-8.3	调度员优化面板		8	☐	☐	—
US-8.4	管理层总览		8	☐	☐	—
US-8.5	系统管理员配置页		8	☐	☐	—
US-8.7	侧边栏动态菜单		3	☐	☐	—

编号	故事	负责人	故事点	第8天	第9天	验收状态
US-8.8	通知铃铛		3	☐	☐	—
US-9.1	备件库存查看		5	☐	☐	—
US-9.2	备件入库/出库		5	☐	☐	—
US-9.3	备件领用关联工单		3	☐	☐	—
US-9.4	SOP知识库查看		5	☐	☐	—
US-9.5	SOP新增/编辑		5	☐	☐	—
US-9.6	AI维修方案与SOP联动		3	☐	☐	—
US-10.2	告警阈值配置		5	☐	☐	—
US-10.3	电价时段配置		3	☐	☐	—
US-10.5	数据导出		5	☐	☐	—
US-10.7	Docker一键部署		5	☐	☐	—
—	迭代3合计		138	—	—	—

5 每日站会纪要（模板）

日期	成员	昨日完成	今日计划	当前障碍
	段冠屹			
	徐一			
	万洋			
	朱靖轩			
	彭锐豪			
	王鑫瑶			
	李文卓			
	徐亿立			

6 燃尽图数据（模板）

日期	计划剩余故事点	实际剩余故事点
迭代1—第3天开始	78	78
迭代1—第3天结束	—	—
迭代1—第4天结束	—	—
迭代1—第5天结束	0	—

维护说明：本表需每日站会后更新。状态变更时在对应日期的格子内填写状态图标。阻塞项需在备注栏标注原因（如"等待LLM API Key""Redis配置问题"等）。